

Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2018

Số: 4016 /VP-TC1

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và
thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2018.

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Kho bạc Nhà nước Hải Phòng;
- Các đơn vị sự nghiệp và các Ban quản lý dự án
trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6609/VPCP-KTTH ngày 13/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Các cấp, ngành thành phố, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chi thị số 12/CT-UBND ngày 16/5/2018 và Công văn số 2077/UBND-KHĐT ngày 19/4/2018.

2. Về sáp nhập; tổ chức lại các Ban Quản lý dự án.

- Giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sớm triển khai việc sáp nhập, tổ chức lại các Ban quản lý dự án.

- Giao Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình sáp nhập, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án theo quy định của Luật Xây dựng, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Xây dựng để có hướng dẫn cụ thể.

3. Về thu hồi vốn ứng trước và tạm ứng hợp đồng:

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan liên quan tăng cường giải ngân vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

- Giao Kho bạc Nhà nước Hải Phòng rà soát các dự án đã được bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước, nếu thực tế không còn số dư vốn ứng trước nên không cần làm thủ tục thu hồi thì gửi văn bản xác nhận số liệu về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời tăng cường công tác kiểm soát chi, đôn đốc các trường hợp đã tạm ứng hợp đồng phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục thu hồi tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng các quy định hiện hành.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2018, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có nhu cầu giải ngân hoặc giải ngân chậm sang các dự án cấp thiết khác.

Việc đẩy mạnh thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công năm 2018 là nhiệm vụ quan trọng. Yêu cầu các cấp, ngành thành phố và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2018./*ky*

(Gửi kèm Công văn số 6609/VPCP-KTTH ngày 13/7/2018 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 16/5/2018 và Công văn số 2077/UBND-KHĐT ngày 19/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Các phòng CV;
- CV: TC1, TC2, TH, QH;
- Lưu VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Bá Sơn

Handwritten notes: *Ước tính 2/3* *(C07)*
BT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6609 /VPCP-KTTH

V/v đẩy mạnh thực hiện
và thanh toán kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2018

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018



Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 7780/BTC-ĐT ngày 28 tháng 6

CÔNG VĂN BẢN

Số: 696/CT-ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

SAO GỬI	CHỦ TRƯỞNG	THAM GIA
CT N.V. Trung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCT TT N.K. Bình	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCT L.K. Nam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCT L.T. Sơn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCT P.V. Hà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCT N.V. Thành	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CV P.N.K. Pha	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCVP B.B. Sơn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCVP T.H. Kiên	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCVP N.H. Long	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P. XDGTGT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P. NNTNMT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P. TCNS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P. VXNC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P. KTGSĐTKT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P. TH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P. KSTTHC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VP BCSD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAN TCD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P. HCTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
P. QTTV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TTTTH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TTHN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NKTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện có hiệu quả các công việc sau:

a) Chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục về phê duyệt dự toán, thủ tục đấu thầu thực hiện dự án. Đối với trường hợp dự án phải điều chỉnh dự án đầu tư phải chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án.

b) Đối với các bộ, ngành, địa phương có vướng mắc trong sát nhập, tổ chức lại các Ban quản lý dự án hoặc vướng mắc trong ký kết hợp đồng ủy thác đối với Ban quản lý dự án, khẩn trương báo cáo Bộ Xây dựng để có hướng dẫn cụ thể.

c) Đối với các dự án đã hoàn thành, khẩn trương nghiệm thu để thanh toán vốn.

d) Đối với các dự án sắp hoàn thành: Chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, tạo điều kiện thanh toán cho nhà thầu.

e) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng thi công.

Handwritten mark: *V*

e) Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư rà soát, đánh giá khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 của các dự án không có nhu cầu giải ngân để chủ động điều chuyển hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn sang dự án khác có nhu cầu thuộc danh mục đầu tư công.

g) Các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 6682/BTC-ĐT ngày 07 tháng 6 năm 2018.

2. Đối với vốn nước ngoài: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải rà soát, không bố trí cho các dự án hiệp định đã hết hiệu lực.


3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp để tổng hợp đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý; công khai tình hình thanh toán vốn đối với các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

4. Đây là những công việc quan trọng, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: NN, QHQT, KGVX, QHDP,
CN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).B. 105




Mai Tiến Dũng

Số: 12 /CT-UBND

Hải Phòng, ngày 16 tháng 5 năm 2018

CHỈ THỊ

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018



Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư công và Nghị định số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố, ngày 18/01/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND về giao kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đến hết tháng 4/2018 đạt thấp, một số quận, huyện chưa giao kế hoạch vốn đầu tư công, chưa thực sự đóng góp tích cực vào kết quả tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như vốn môi để thu hút tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các Chủ đầu tư các dự án đầu tư công triển khai các nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Nhiệm vụ chung.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Xây dựng năm 2014, các Nghị định của Chính phủ triển khai thực hiện các Luật này, các chỉ đạo điều hành của Chính phủ tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ và các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, để đảm bảo đến 30/6/2018 phải giải ngân được 50% kế hoạch đầu tư công năm 2018 và phần đầu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018 đúng thời hạn quy định, không phải kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2019. Trong đó, ưu tiên giải ngân trước các nguồn vốn kéo dài từ năm 2017 sang năm 2018.

- Thực hiện bố trí, thanh toán vốn theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1636/UBND-KHĐT ngày 03/4/2018.

- Chủ động quán triệt, phổ biến, hướng dẫn cho các cán bộ, công chức, viên chức có liên quan và các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.



2. Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị.

2.1. Sở Tài chính.

- Khẩn trương nhập dự toán cho các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2018 trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) và thông báo, chuyển số vốn đầu tư công theo phân cấp, vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ ngân sách thành phố về ngân sách các quận, huyện. Đồng thời chủ động hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giao dự toán phân bổ vốn đầu tư công và nhập dự toán cho các dự án trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

- Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước thành phố, các cơ quan liên quan và các Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục thu hồi các khoản vốn ứng trước *trong tháng 5/2018*.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề xuất huy động, cân đối bổ sung các nguồn vốn cho chi đầu tư phát triển theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2018 và Công văn số 2174/VP-KHĐT ngày 02/5/2018 về việc đề xuất huy động các nguồn vốn theo quy định tại Nghị định số 89/2017/NĐ-CP để chi đầu tư phát triển giai đoạn 2018-2020, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện *trong tháng 5/2018*.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình giải ngân vốn đầu tư công (chi tiết đến từng công trình), đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp theo dõi.

- Thường xuyên rà soát, nắm chắc các dự án hoàn thành, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước theo quy định hiện hành.

2.2. Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương.

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và giải quyết các thủ tục đầu tư khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đảm bảo tiến độ đề ra, đặc biệt là các dự án đã được bố trí vốn đầu tư công để khởi công mới năm 2018.

2.3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (bao gồm cả vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) *trước ngày 31/5/2018* và gửi Quyết định giao kế hoạch vốn đến các cơ



quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng để tổng hợp, giám sát quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn giao dự toán phân bổ vốn đầu tư công và nhập dự toán cho các dự án trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Chú ý giải ngân trước các nguồn vốn kéo dài từ năm 2017 sang năm 2018.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư theo đúng kế hoạch được giao, đảm bảo không làm phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Thực hiện nghiêm túc việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

2.4. Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.

- Giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án khi có đủ điều kiện theo quy định hiện hành, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

- Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi tạm ứng theo quy định hiện hành.

- Định kỳ hàng tháng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chi tiết tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo đúng danh mục dự án, mức vốn và nguồn vốn được giao, tổng hợp tình hình giải ngân vốn đầu tư công của từng quận, huyện; đồng thời gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các Bộ theo quy định.

2.5. Chủ đầu tư các dự án đầu tư công.

- Khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh toán vốn cho các dự án cụ thể như sau:

+ Hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho các dự án phải thu hồi vốn ứng trước trong năm 2018 để hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước chậm nhất **đến ngày 31/5/2018**.

+ Hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, các dự án được bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao chậm nhất **đến ngày 30/6/2018**.

- Đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và dự toán theo quy định hiện hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo lựa chọn được các đơn vị có đủ năng lực (kỹ thuật, tài chính) thực hiện các dự án; tăng cường đấu thầu qua mạng theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn việc thanh toán vốn đầu tư vào các tháng cuối năm. Đối với dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn đã bố trí cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

- Thực hiện nghiêm việc bố trí, thanh toán vốn theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1636/UBND-KHĐT ngày 03/4/2018. Trong đó, Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước để tiến hành kiểm toán độc lập toàn bộ dự án khi dự án hoàn thành hoặc bắt đầu kiểm toán ngay từ thời điểm khởi công, bắt đầu thực hiện dự án đầu tư nhằm ngăn ngừa, phòng tránh các hiện tượng tiêu cực làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

- Chủ đầu tư trước khi ký kết hợp đồng với các nhà thầu: thương thảo và đàm phán về tỷ lệ thanh toán tối đa không quá 80% giá trị hợp đồng, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư theo đúng kế hoạch được giao, đảm bảo không làm phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Chủ động rà soát, điều chuyển hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2018 của các dự án không đủ điều kiện giải ngân hoặc giải ngân chậm sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Định kỳ hằng tháng thực hiện báo cáo, cập nhật tình hình thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công trên Hệ thống thông tin về đầu tư công: <https://dautucong.mpi.gov.vn>.

- Thực hiện nghiêm túc việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

2.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này.

- Kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh, xử lý các trường hợp thực hiện các nhiệm vụ nêu trên không đúng thời hạn được giao.

- Tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, cắt giảm vốn đầu tư công năm 2018 đối với các trường hợp sau:

+ Các địa phương đến hết ngày 31/5/2018 chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2018.

+ Các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, các dự án được bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nhưng đến ngày 30/6/2018 chưa giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

+ Các dự án đến ngày 30/8/2018 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn được giao từ đầu năm.

Số vốn cắt giảm sẽ bố trí bổ sung cho các nhiệm vụ, dự án khác của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này. *VT*

Nơi nhận:

- TT TU;
- TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Sở, cơ quan ngang Sở, cơ quan thuộc UBNDTP;
- UBND các quận, huyện;
- KBNN HP;
- Các BQL DA TP;
- Đài PTTH HP, Báo HP (để thực hiện và đưa tin);
- CPVP;
- Các CV;
- Lưu: VT *VT*

CHỦ TỊCH



Ký bởi: Văn Phòng
Email: vpubnd@haiphong.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
Thời gian ký: 16.05.2018
13:58:33 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
HẢI PHÒNG

Số: ~~2077~~ /UBND-KHĐT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2018

V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân
kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Kho bạc nhà nước thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp và các Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nhằm phân đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao; Quyết định số 1972/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018; Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018; để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, ngành thành phố, các đơn vị liên quan triển khai một số công việc sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Chính phủ tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ, các văn bản hướng dẫn có liên quan, Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thiện việc phân giao hết số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền giao, khẩn trương nhập dự toán cho các dự án trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

- Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án phải thu hồi ứng trước trong năm 2018 (phân đấu hoàn thành thanh toán cho các dự án này trước 30/4/2018), các dự án phải thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2018 nhất là các dự án hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai, dự án hạ tầng quan trọng (nếu đã có khối lượng thực hiện). Chú ý ưu tiên giải ngân trước các nguồn vốn năm 2017 kéo dài sang năm 2018.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc Nhà nước trong khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn việc thanh toán vốn đầu tư vào cuối năm. Đối với dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

- Đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, lựa chọn những đơn vị có đủ năng lực (kỹ thuật, tài chính), chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; tăng cường đấu thầu qua mạng theo các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước để tiến hành kiểm toán độc lập toàn bộ dự án khi dự án hoàn thành hoặc bắt đầu kiểm toán ngay từ thời điểm khởi công, bắt đầu thực hiện dự án đầu tư nhằm ngăn ngừa, phòng tránh các hiện tượng tiêu cực làm thất thoát, lãng phí vốn đầu tư.

- Chủ đầu tư trước khi ký kết hợp đồng với các nhà thầu: Thương thảo và đàm phán về tỷ lệ thanh toán tối đa không quá 80% giá trị hợp đồng, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Chủ động rà soát, điều chuyển hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2018 của các dự án không đủ điều kiện giải ngân hoặc giải ngân chậm sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

2. Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo đúng danh mục dự án, mức vốn và nguồn vốn được giao, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các Bộ theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, ngành thành phố và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2018.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;
- Như kính gửi;
- CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- CV: KHĐT, TC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH



Ký bởi: Văn phòng

Email:

vpubnd@haiphong.gov.vn

Cơ quan: Ủy ban Nhân dân

thành phố Hải Phòng

Thời gian ký: 19.04.2018

15:15:12 +07:00



Nguyễn Văn Tùng