

Số: /KHĐT - KTN

V/v thông báo kết quả trả lời kiến nghị
doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ, đối
thoại doanh nghiệp của Thường trực
Thành ủy năm 2023

Hải Phòng, ngày tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Công ty TNHH Ngân Vũ

(địa chỉ tại: Số 28, tổ 5, khu 7, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành
phố Hải Phòng)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1913-TB/TU ngày 28/12/2023 thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2023; Ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 7367/VP-TC2 ngày 30/10/2023 về việc rà soát, hoàn thiện câu trả lời đối với các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp của Thường trực Thành ủy và tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý III/2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân tại Văn bản số 798/VP-TCNS ngày 05/02/2024 về việc thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2023.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trước, trong và sau hội nghị đối thoại như sau:

Kiến nghị: “Đề nghị thành phố áp dụng tình huống bất khả kháng đối với đại dịch covid 19 để các DN đang thực hiện dự án đầu tư được tự động gia hạn thời gian thực hiện dự án tối thiểu 12 tháng”.

Trả lời:

Đối với Dự án Khu thương mại dịch vụ, cửa hàng giới thiệu sản phẩm và văn phòng làm việc tại Thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Ngân Vũ làm chủ đầu tư: Dự án Khu thương mại dịch vụ, cửa hàng giới thiệu sản phẩm và văn phòng làm việc tại Thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Ngân Vũ làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ so với tiến độ được phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 3269/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố và Quyết định số 216/QĐ-KHĐT ngày 31/12/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng. Trong quá trình giải quyết đề nghị điều

chính Dự án nêu trên theo đề xuất của Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xem xét nguyên nhân dẫn đến chậm triển khai dự án theo tiến độ một phần khách quan từ ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Ngày 15/11/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3823/QĐ-UBND điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; tại đó, chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo đề xuất của Nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông tin đến đơn vị được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Sở, PGĐ T.T.H.Yên;
- Lưu: VT, KTN.PNH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thị Hải Yến